
 

 

Projekt pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej 

nr RPPK.0603.00-18-0019/18-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi priorytetowej nr 6 Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020 

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego  
 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 
wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w  budynku Zgoda w Krośnie  w ramach 
projektu pn: pn: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej 
funkcji społecznej”. Program: Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 Oś priorytetowa: VI. Spójność przestrzenna, Działanie:6.3 Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej. 

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego 
na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu  
i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz 
kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności:  

1) W zakresie dokumentacji projektowej  

a) Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie 
przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej.  

b) Zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości 
rozwiązań.  

c) Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia 
zmian lub uzupełnień dokumentacji i części kosztorysowej lub złożenie 
zamawiającemu oświadczenia o braku uwag.  

- w terminie 14 dni od podpisania umowy. 
2) W zakresie realizacji projektu, zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania 
inwestycyjnego:  

a) Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – 
finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych 
niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.  
b) Przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową w ciągu 7 dni od 
podpisania umowy.  
c) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu 
budowy.  
d) Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy  oraz oświadczeń 
uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.  
e) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz 
rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności  
w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia 
rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.  
f) Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami 
technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą 
techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.  
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g) Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
h) Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola 
jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.  
i) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie 
 z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą  
o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją 
projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami 
realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego,  
a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi 
procedur i standardów realizacji inwestycji.  
j) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów.  
k) Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu  
i stosowania w budownictwie.  
l) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) 
ulegających zakryciu.  
m) Stałe, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej 
dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w 
przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być 
przekazywana sukcesywnie zamawiającemu.  
n) Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem 
merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową  
 wykonawcą  
o) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez 
p) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez 
wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, 
uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do 
prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.  
q) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie 
umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę.  
r) Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do 
projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim 
stosownych uzgodnień i wyjaśnień.  
s) W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian 
sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury 
postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym 
podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z 
Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną 
za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu 
budowlanego.  
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t) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub 
zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, 
przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.  
u) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie 
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  
v) Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:  
a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji 
projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz 
uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej 
przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego  
w) Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również  
o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach 
korygujących.  
x) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność  
z dokumentacją projektową.  
y) Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów.  
z) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie,  
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich 
formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności),  
w których udział brać będą Wykonawca robót, Zamawiający oraz przedstawiciele 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również zapewnienie 
wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych 
robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w 
określonym przez siebie terminie.  
 

aa) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.  
bb) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.  
cc) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.  
dd) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do 
odbioru końcowego.  
ee) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
ff) Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania 
obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i 
sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji.  
gg) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem 
zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.  
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hh) Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz 
niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego.  
ii) Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe 
wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości należnych 
kar i odszkodowań.  
jj) Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań 
uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich 
zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z 
wykonawcą umowie.  
kk) Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty 
umowne inwestycji nie zostały przekroczone.  
ll) Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami  
 
3) W zakresie obsługi informacyjnej – bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji 
zadania.  
 
3. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru będzie realizowany wg wytycznych 
zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz.U.2016.290. z dnia 08.03.2016 ze zm.) oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami w tym 
zakresie.  
4. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 
inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i 
uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.  

§ 2 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. złotych brutto (słownie: 
……………………………./100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………….. 
złotych. ……………………………./100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie 
……………………….. złotych,   w tym dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie:  w wysokości 
………………. złotych brutto (słownie: ……………………………./100). Wynagrodzenie obejmuje 
podatek VAT, w kwocie ……………………….., Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie w wysokości 
………………. złotych brutto (słownie: ……………………………./100). Wynagrodzenie obejmuje 
podatek VAT, w kwocie ……………………….. 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem usług Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy łącznie z wszelkimi możliwymi 
kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem 
prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu.  

3. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 
związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę.  

4. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega zwiększeniu. 
W przypadku gdy realizacja robót nie dojdzie do skutku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
stosownemu obniżeniu przy uwzględnieniu tej części robót, które nie zostaną wykonane.  
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5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji, ani też z 
tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat za wyjątkiem urzędowej zmiany 
podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie 
odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części 
wynagrodzenia.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest z RPO WP 2014-2020  projektu pn.: 
„Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”   

§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie płatne częściami, w następujący 
sposób:  
a) Płatności częściowe – do 90% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust.1, 
dokonywane będą nie częściej niż raz na kwartał, w wysokości wynikającej ze stosunku 
procentowego proporcjonalnego do zaawansowania wykonania robót budowlanych 
określonego na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów wykonanych 
robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za pełnienie nadzoru będzie 
zatwierdzony przez Zamawiającego raport kwartalny z pracy Inspektora nadzoru. Ostatnia 
płatność częściowa liczona będzie tak aby, do zapłaty pozostało 10% wynagrodzenia o 
którym mowa w § 2 ust. 1.  
b) Płatność końcowa – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 1 
zostanie wypłacona po zakończeniu i odbiorze końcowym robót oraz zakończeniu i odbiorze 
wszystkich robót objętych nadzorem w tym również ewentualnych robót dodatkowych i 
uzupełniających.  
2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek wskazany na 
fakturze VAT.  
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez 
Wykonawcę faktur VAT w terminie ……… dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, które wystawione będą na Muzeum Podkarpackie w 
Krośnie, ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, NIP 684-10-48-586 oraz Cech Rzemiosł Różnych 
w Krośnie ul. J. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno, NIP 6840010446. 
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Płatność końcowa, będzie zrealizowana po bezusterkowym odbiorze końcowym 
nadzorowanej inwestycji  
5 Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w walucie polskiej.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia określonego w § 2 
ust. 1 w przypadku, kiedy umowa na roboty budowlane, objęte nadzorem będącym 
przedmiotem niniejszej Umowy zostanie wstrzymana lub zerwana lub roboty budowlane z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie będą realizowane przez Wykonawcę robót.  
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja umowy na roboty w 
całości lub części nie dojdzie do skutku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za 
niezrealizowaną część Usług.  
8. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w jakiejkolwiek 
formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności.  
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§ 4 
TERMIN REALIZACJI 

1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego 
nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z 
Wykonawcą.  
2. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia 31 maja 
2021 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji rozumiany jest jako data podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  
3. Określone powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku 
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił funkcję 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, w ramach 
wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, do czasu zakończenia i odbioru 
wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych 
robót dodatkowych i uzupełniających.  
 

§ 5 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz, że zapewni nadzór inwestorski we wszystkich branżach jakie 
zawiera dokumentacja budowlana, a usługa zostanie wykonana zgodnie z właściwymi 
przepisami w tym Prawa budowlanego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, z należytą 
starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego  
i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej  
i inżynierskiej. We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca zawsze będzie 
popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.  
3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych  
i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.  
4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres 
trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak  
i zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom  
trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to 
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać do innych 
celów niż wykonanie przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im lub uzyskanych w inny 
sposób informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w 
celu wykonania Umowy.  
5. Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, 
do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, 
jeżeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania lub 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę łącznie z wykorzystaniem lub naruszeniem praw 
autorskich lub patentowych będących własnością osoby trzeciej. Zamawiający jest 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich innych przypadkach 
wynikających z przepisów prawa.  
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6. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności z: ustawą Prawo 
budowlane, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą Prawo 
zamówień publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, ustawą o 
odpadach, kodeksem cywilnym oraz zgodnie z Warunkami Umowy na Roboty Budowlane i 
innymi przepisami w tym zakresie.  
7. Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzane będą w języku polskim.  
8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach 
Wynagrodzenia.  
9. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca 
zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację 
dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po 
wykonaniu Usług wynikających z Umowy.  
10. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu razem z przekazaniem raportu końcowego sporządzonego dla Umowy na 
Roboty Budowlane.  
11. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej 
formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynika z przyjętych zobowiązań, wytycznych i 
przepisów prawa.  
 

§ 6 
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się:  
a) dostarczyć Wykonawcy 1 kserokopię Umowy/umów na wykonawstwo robót 
budowlanych,  
b) zapewnić dostęp do pozostałych posiadanych materiałów niezbędnych do prawidłowego 
realizowania Umowy;  
c) pomóc w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i 
decyzje wymagane będą w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,  
d) zapewnić wsparcie w wyjaśnieniu wszystkich aspektów prawnych związanych z umową na 
roboty budowlane.  
e) przekazać posiadaną dokumentację projektową i wszelkie jej aktualizacje i uzupełnienia w 
1 egz. wersji papierowej i w wersji elektronicznej,  
2. Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, w terminach zgodnych z 
umową.  
 

§ 7 
RAPORTY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować raport początkowy i dostarczyć go 
Zamawiającemu w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy. Raport ten powinien 
zawierać:  
a) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych;  
b) szczegółowy plan prac, rozkład pracy Inspektorów nadzoru;  
c) szczegółową metodologię wykonywania Usługi.  
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d) wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji robót oraz w okresie 
zgłaszania wad;  
e) procedury i zasady BHP.  
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raporty miesięczne dotyczące 
nadzorowanych robót w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po zakończeniu miesiąca 
którego dotyczy. Raporty miesięczne zawierać powinny sprawozdanie z działalności 
Wykonawcy robót na budowie, tylko pośrednio odnosząc się do działalności Inspektora 
nadzoru. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie 
sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie 
należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty 
planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt. Powinny być uwzględnione 
zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, nadzorowanej przez Inżyniera jak 
problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia. Jeżeli 
Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od daty 
ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.  
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raport końcowy dotyczący 
nadzorowanych robót w terminie 21 dni od zakończenia robót budowlanych. Raport winien 
zawierać pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji nadzorowanej 
inwestycji. Raport Końcowy będzie zawierał w szczególności:  
a) pełny opis postępu prac oraz zebranie wyników wszystkich Raportów Miesięcznych,  
b) analizę finansową wykonania kontraktu na roboty,  
c) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,  
d) krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjętych działań naprawczych.  
 
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportu końcowego w terminie 
14 dni od daty jego otrzymania, raport będzie uważany za zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raporty kwartalne dotyczące 
pracy Inspektora nadzoru obejmujące każdy kwartał kalendarzowy trwania umowy w 
terminie do 10 dnia każdego pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału którego  
dotyczy. Raport kwartalny stanowiący przede wszystkim rozliczenie działalności Inspektora 
nadzoru, powinien zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez Inspektora w okresie 
objętym raportem, jak również plan działań w przyszłości. Raport kwartalny powinien 
zawierać również:  
a) syntetyczny opis działań zrealizowanych przez Wykonawcę robót na budowie (krótkie 
podsumowanie) – pokazanie stanu zaawansowania (w oparciu o wymagane wskaźniki) 
zarówno rzeczowego jak i finansowego inwestycji,  
b) syntetyczny opis zagrożeń powstałych na budowie i propozycje działań podjętych w celu 
ich wyeliminowania.  
 
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od 
daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego i będą 
stanowiły dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury częściowej Inspektora nadzoru.  
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5. Wykonawca sporządzi także każdy inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje 
bądź podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek sporządzenia 
wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.  
6. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z raportów, Inspektor 
nadzoru przedłoży poprawiony raport uwzględniający uwagi Zamawiającego w ciągu 7 dni. 
Raport poprawiony traktuje się jako nowo złożony i podlega on ponownej ocenie 
Zamawiającego  
7. Zatwierdzenie odpowiednich dla danego okresu sprawozdawczego raportów będzie 
podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy,  
 

§ 8 
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONANIEM UMOWY 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, 
uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą, będzie 
dokonywane w formie pisemnej.  
2. Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu 
Zamawiającego jest ………………………………………………  
3. Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy 
(koordynatorem) w imieniu Wykonawcy jest …………………………………………..  
4. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Strony do 
dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy. Osoby 
wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania zmian  
w Umowie.  
5. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim, będzie zawierać 
nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczona 
osobiście.  
6. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od 
momentu jego przekazania i będzie potwierdzone na żądanie Wykonawcy pisemnie lub 
elektronicznie w terminie 1 dnia roboczego od jego przekazania.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego.  
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza 
uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od dnia otrzymania 
takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje 
stanowisko.  
 

§ 9 
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, jako Wykonawca, są solidarnie odpowiedzialni 
za jej należyte wykonanie.  
2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę.  
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę, jego upadłości, likwidacji lub innych przyczyn uniemożliwiających mu 
realizację Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, pozostali Wykonawcy w terminie 7 dni 
powiadomią o powyższym fakcie Zamawiającego. W sytuacji wskazanej wyżej, z wyjątkiem 
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sytuacji dotyczącej ogłoszenia upadłości, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o 
wypowiedzeniu Umowy lub oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Umowy wobec 
wszystkich pozostałych Wykonawców realizujących Umowę wspólnie. W takim przypadku 
żaden z Wykonawców realizujących Umowę wspólnie nie będzie uprawniony wobec 
Zamawiającego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy winno 
zostać złożone w terminie 14 dni od daty powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności 
uprawniającej do jego złożenia, bądź w terminie 14 dni od daty dokonania powiadomienia 
przez pozostałych Wykonawców.  
4. Z tytułu wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez któregokolwiek z 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego lub z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn opisanych w ust. 3, Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, zapłacą solidarnie 
na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 2 ust.2.  
 

§ 10 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. 
........................................................................................................................................... /, co 
stanowi 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy w formie ................................  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w 
art. 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tzn.:  
a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanej inwestycji i zatwierdzenia 
przez Zamawiającego raportu końcowego Inspektora nadzoru.  
b) pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady na nadzorowanej inwestycji 
ustalonego z Wykonawcą robót budowlanych w wymiarze 48 miesięcy, zaś w przypadku 
wystąpienia wad – w terminie 15 dni po ich usunięciu. W przypadku zdecydowania przez 
Zamawiającego o nie egzekwowaniu usuwania wad, termin zwrotu wynosi 15 dni po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi za wady nadzorowanej inwestycji.  
 

§ 11 
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
sporządzonej w wyniku realizacji przedmiotu umowy (t.j. m. in.: Raporty inspektora nadzoru, 
i inne sporządzone dokumenty) na niżej wymienionych polach eksploatacji:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, przy użyciu każdej możliwej 
techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką,  
b) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt a) 
wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy,  
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c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot umowy 
utrwalono.  
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu 
umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, odpowiednio z chwilą przekazania 
przez Wykonawcę dokumentacji i jej odebrania przez Zamawiającego wraz z prawem do 
wielokrotnego bezterminowego wykorzystania.  
3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy 
oraz za udzielenie upoważnienia do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy 
zostało uwzględnione w wynagrodzeniu, określonym w § 2 ust. 2.  
 

§ 12 
ZMIANY 

1. Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień Umowy w zakresie:  
a) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
b) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  
c) zmiany terminu realizacji zamówienia,  
d) ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, które 
spowodują, że realizacja Umowy na Roboty Budowlane lub jego części nie dojdzie do skutku, 
o ten zakres Robót, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany wysokości 
wynagrodzenia.  
e) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla 
sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty 
elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc.  
f) zmiany podmiotu, którego Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, z którego 
zasobów Wykonawca będzie korzystał przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku zmiany 
podmiotu, który Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, który oddał Wykonawcy 
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, 
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że dysponuje 
własnymi zasobami spełniającymi warunki określone w SIWZ lub zobowiązanie nowego 
podmiotu, do udostępnienia Wykonawcy co najmniej takich samych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Brak takiego 
zobowiązania należy traktować jako brak zgody ze strony Zamawiającego na zmianę 
wykazanego w Ofercie podmiotu i stanowić będzie naruszenie warunków Umowy przez 
Wykonawcę.  

2. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy 
Inspektora nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez 
inspektora nadzoru obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez niego z 
obowiązków określonych Umową bądź rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia odpowiedniego zastępstwa przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje.  

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do 
zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Inspektora nadzoru. Brak 
zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca ma obowiązek 
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przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Inspektora nadzoru przez 
Zamawiającego (w formie pisemnej).  
 

§ 13 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie 
natychmiastowym), jeżeli :  

a) Wykonawca będzie opóźniał się w dochowaniu ustalonych umową terminów realizacji 
umowy lub jej poszczególnych elementów o więcej niż 30 dni kalendarzowych.  

b) Wykonawca z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez 
okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,  

c) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje 
czynności niezgodnie z Umową. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i wezwie 
Wykonawcę do wykonywania Umowy lub zmiany sposobu prowadzenia czynności 
określonych Umową, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian nie dokona, przy 
czym termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić mniej niż 14 dni od daty doręczenia 
wezwania,  

2. Oprócz przypadków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony są uprawnione do 
wypowiedzenia umowy z ważnych powodów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w 
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca 
podejmie niezwłocznie działania mające na celu zakończenie świadczenia  
Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i 
zabezpieczenie prac w celu sprawnego i profesjonalnego przekazania zadań związanych z 
realizacją Umowy Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej.  

5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy/wypowiedzenia 
Umowy.  

6. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 
okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.  
 
Termin „siła wyższa” oznacza w szczególności wydarzenia lub okoliczności:  
- na które Strony, pomimo najwyższej staranności nie mają wpływu,  
- przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,  
- które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć.  
7. Obie strony nie ponoszą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu 
niewypełniania zobowiązań wynikających z zapisów umowy, jeżeli niewypełnianie 
zobowiązań jest wynikiem zdarzenia siły wyższej.  

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
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1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.  

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku rozwiązania Umowy przez 
Zamawiającego wskutek okoliczności opisanych w § 13 ust. 1, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
Umowy;  

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto , o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy  

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za nieterminowe wykonywanie obowiązków 
wynikających z umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 
1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.  
3. Łączna wartość naliczonych kar nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 2 ust. 1.  

4. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych.  
 

§ 15 
DOSTARCZANIE INFORMACJI 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego 
posiadaniu informacje i/lub dokumenty jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. 
Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu po zakończeniu Umowy. Przekazanie i 
zdanie dokumentów odbędzie się w formie protokołu.  
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z 
wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla 
wykonania Umowy lub będzie wynikało z obowiązujących przepisów prawa, publikowane lub 
ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka.  
 

§ 16 
SPORY 

1. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby polubownie rozwiązywać wszelkie 
spory związane z Umową, jakie mogą powstać pomiędzy nimi.  

2. Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 
prawa polskiego w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, 
Prawa budowlanego.  
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2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  
 

4. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c  RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) dane Wykonawcy zostaną przekazane IZ  RPO WP. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie dostępnej także na stronie www.muzeum.krosno.pl/nowosci/rodo, w tym z informacją o 

celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

 

 
 


